

Zápis č. 5 / 2014

z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy konaného ve středu 28. května 2014 v zasedací místnosti Nové rady, 1. patro, Mariánské nám. 2.

Přítomni: Ing. Karel Březina, Josef Nosek, Ing. Věra Šturmová, Petr Hána, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Ing. Jiří Nouza, Petr Šimůnek, Mgr. Petr Trombik, David Zelený, Ing. Jan Heroudek

Omluveni: Mgr. Lukáš Kaucký, Ing. Michal Štěpán

Ve 14.03 hodin jednání Výboru pro dopravu ZHMP zahájil předseda Ing. Karel Březina.

Na ověřovatele dnešního zápisu byl navržen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Ověřovatelem dnešního zápisu byl zvolen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

Schválení zápisu z minulého jednání Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 23. 4. 2014.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2014 byl schválen.

Program dnešního jednání:

1. Informace ke stavu projektu tunelového komplexu Blanka
2. Informace k rozvoji zón placeného stání
3. Materiály připravované do ZHMP
4. Různé

Hlasování o programu: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Program dnešního jednání byl schválen.

Bod 1: Informace ke stavu projektu tunelového komplexu Blanka

Nám. Ing. Nouza: Informace je také předložena na zítřejší jednání Zastupitelstva HMP. Společnost Metrostav a.s. se k 1. 5. 2014 vrátila na stavbu a taktéž se na stavbu vrátili i další dodavatelé. Nečekali jsme na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. A na základě dohody města se zhotovitelem hl. m. Praha uhradilo požadovanou finanční částku. V pondělí 2. 6. 2014 bude probíhat kontrolní den v informačním centru na Letné. Zde bychom měli dostat podrobný harmonogram stavby a měl by být stanoven i termín zprovoznění. Členové výboru jsou zváni na toto setkání. Cca před 14 dny Rada HMP odsouhlasila znění rozhodčí smlouvy. Na veřejším jednání Rady HMP byl za HMP nominován jako rozhodce pan JUDr. Bohuslav Pavlík, který již byl jmenován v prvním rozhodčím řízení. Nyní očekáváme návrh od protistrany, tedy od IDS, a.s. V okamžiku, kdy bude stanoven protinávrh, bude debatováno o stanovení předsedy rozhodčího senátu. Předpokládám, že celý senát bude ustanoven do pondělka příštího týdne tak, abychom mohli doplnit jména do znění rozhodčí smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností IDS, a.s. Podmínkou tohoto procesu je skutečnost, že společnost IDS, a.s. musí stáhnout žalobu podanou k obecnému soudu, protože nelze žalovat jednu záležitost u dvou soudů.

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci ke stavu projektu tunelového komplexu Blanka.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Bod 2: Informace k rozvoji zón placeného stání

Nám. Ing. Nouza: Nyní jsme před vypsáním dvou zadávacích řízení. Jedno řízení bude na centrální informační systém a druhé řízení bude na provozovatele systému zón placeného stání. Od ledna probíhala užší jednání s městskými částmi. Po včerejším jednání Rady HMP má TSK hl. m. Prahy za úkol zveřejnit předběžné oznámení o tom, že budou vypsány tyto dvě významné zakázky. Zakázka na centrální informační systém bude vypsána na 4 roky s tím, že předpokládaná cena plnění bude cca 46 mil. Kč. Dodavatelská část bude vypsána na 5 let a cena plnění bude cca 893 mil. Kč. Tisk ke zdůvodnění účelnosti zadání veřejné zakázky nebude předložen na zítřejší jednání Zastupitelstva HMP, ale až na následující jednání Zastupitelstva HMP dne 19. 6. 2014.

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci k rozvoji zón placeného stání.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Jednání Výboru pro dopravu ZHMP bylo ukončeno ve 14.15 hodin a trvalo 12 minut.

Ing. Karel Březina
předseda výboru pro dopravu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ověřovatel zápisu

Ing. Jan Heroudek
tajemník