

„Bn“ je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 7001-06 (dle příslušného roku, tj. až do 7001-11) podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2142 Tunely, podjezdy a podchody.

Správnost výpočtu bude doložena vždy **Protokolem k dodatku č.2 „Souhrnu smluvních dohod“ o projednání úpravy ceny díla v důsledku změn nákladů za práce profinancované v příslušném období**, podepsaným objednatelem, zhotovitelem a mandatáři za jednotlivé stavby.

Dodatky k „Souhrnu smluvních dohod“ nebudou uzavírány.

Přílohou Protokolu bude :

- rekapitulace úpravy ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené v příslušném období a jednotlivé stavby a celkem
- úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za stavby dle jednotlivých provozních souborů
- výpočet indexů
- indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC

Po podpisu „Protokolu“ budou vystaveny samostatné faktury v důsledku změn nákladů za stavby a v rámci nich za jednotlivé provozní soubory. Faktury budou dle výše uvedených pravidel vystaveny nejdříve dva měsíce po skončení příslušného čtvrtletí.

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení tj. nejpozději do 30.9.2012, bude poté provedena úprava cen za použití buď

- (i) indexu použitelného 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo
- (ji) aktuálního indexu, podle toho, co je výhodnější pro objednatele

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí „Souhrnu smluvních dohod“.
2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
4. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.